快速交付系统集成方法


为提升系统集成效率，降低客户需求变更的可能性;需要尽量在开发之前提前把一些可能会发生变更的隐患提前考虑清楚，把问题提前抛出。从经验看主要风险有3快，业务风险、技术风险、和进度风险，下面给出了一些规范项和确认项已规避所示风险内容如下：
业务风险：
1. 清楚客户对接得目的是什么而不是客户要对接那些接口，接口属于实现范畴，目标属于业务范畴，应该先明确业务在落地接口以及数据传输方向。
如：业务财务一体化中有帐实一致的需求，实现上有两种方案一是获取增量库存生成盘盈盘亏单摊平库存，另一种方案是获取所有的出入库单据基于出入库单摊平库存
又如：有每日销量统计的需求，实现上也有两种方案一是按照日期获取销售汇总单，另一种是获取所有的销售订单，虽然两种都可以解决但是获取汇总单进行传输无疑是更好的方案，所以先理解客户的业务目标在考虑调用那些接口获取哪些单据。.
2. 对影响业务流程的字段要敏感并主动与客户确认，如sn、批次有效期，多库位、多货主等，这些内容可能时客户实际业务中关注的，如果客户确定需要这些字段哪我们需要提前确定确定的接口是否满足。
3. 接口确定后需确定接口的过滤条件、数据状态、接口字段列表
其中过滤条件需要客户给出，但通常给到的都是不对的或者说是缺失的，这时应该与客户进一步确认，问题如下：
1. 此过滤条件是否存在遗漏数据
2. 此过滤条件是否存在重复数据，如组织、仓库、供应商维度
3. 是否有特殊筛选，如某类单据无需传输
数据状态一般是指数据传输到目标系统后是否更新单据状态，如创建状态、提交状态、审核状态，这块要结合业务场景与客户确认，这里有些单据是没有状态的，有些单据是需要审核的，有些单需要目标系统手动审核的。
接口字段列表，这块的目标是确定业务细节名且接口数据的对照关系。
1. 必须满足目标系统的必填项要求，这里需要提前把接口的所有可写字段列出来并只保留必填字段。沟通时优先沟通必填字段。
2. 特殊字段，除必填字段外要考虑客户是否存在特殊业务如多库存批次、SN码、备注、操作员等。这些信息应该引导客户并由客户决定是否需要传输。
技术风险
业务确定后要考虑接口数据是否完整、每日单据的数量、并发量等因素
1. 数据是否完整
需要与系统的技术方确认，当前系统是否能读取到完整的（所有的）数据。如果不能需要找技术方确认是否有替代方案，如淘系的订单只能在奇门接口上获取
2. 每日单据、并发量
与客户确认每天接口的数据规模，一般情况下每日新增数据量超过1000就应该考虑用分布式的方法去实现。
当每日增量数据超过1000则需要与系统的技术人员沟通，确认并发量，如果并发量足够（50/s）则在实现时必须引用分布式处理方式，如果并发量不够或则说只能顺序调用则需要与系统技术人员沟通看有没有提升并发的方法;这里如果需要客户申请则联系客户，如果没有渠道则需要跟客户明确当前接口的最大执行效率。
进度风险
在落地过程中进场出现客户没有时间或者其它原因照成无法及时交付的情况，这里我们应该在考虑业务风险和技术风险并且完成方案设计后给出项目计划，项目里程碑包括几个方面
1. 开发阶段
需要客户提前准备多个系统的测试环境、api账号、系统账号，并要求客户提前在测试环境中提前准备数据
2. 上线前
需要客户提前准备多个系统的正式环境、api账号
根据业务描述罗列生产环境下各系统的检查项，包括配置、基础数据等
要求客户结合业务范围在生产环境中提供业务单据，单据需涵盖业务范围内的所有场景。
3. 验证阶段
基于上线前的业务单据准备进行验证，并要求客户确认
项目计划需要在开发前列出来，并且明确责任人和时间，并与客户最终确认

